

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
КРАПИВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

от 04.04.2019 № 248

пгт. Крапивинский

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и открытию центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Крапивинском муниципальном районе

С целью реализации концепции создания в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей, утвержденной Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26 октября 2018 года № 491-р «О создании в Кемеровской области центров образования цифрового и гуманитарного профилей» и на основании приказа департамента образования и науки Кемеровской области от 23.01.2019 № 175 «О создании и функционировании центров образования цифрового и гуманитарного профилей в Кемеровской области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») по созданию и открытию в Крапивинском муниципальном районе центров образования цифрового и гуманитарного профилей (приложение 1).
2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник УО администрации
Крапивинского муниципального района



Д.С.Заворин

Приложение № 1
к приказу управления образования
администрации Крапивинского
муниципального района
от 04.04.2019 № 248

Дорожная карта по созданию и открытию в Крапивинском муниципальном районе
центров образования цифрового и гуманитарного профилей

№	Наименование мероприятия	Исполнители	Сроки реализации
1.	Утверждение перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база	Департамент образования и науки Кемеровской области, управление образования администрации Крапивинского муниципального района	04.04.2019
2.	Согласование типового дизайн-проекта Центров	Департамент образования и науки Кемеровской области, управление образования администрации Крапивинского муниципального района	Апрель 2019 г.
3.	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников Центров и педагогов, в том числе по новым технологиям преподавания предмета «Технология»	Департамент образования и науки Кемеровской области, управление образования администрации Крапивинского муниципального района	Апрель-май 2019 г.
4.	Закупка, доставка и палатка оборудования	Департамент образования и науки Кемеровской области, управление образования администрации Крапивинского муниципального района (по согласованию)	Май-август 2019 г.
5.	Завершение набора детей, обучающихся по программам Центров	Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)	Сентябрь 2019 г.
6.	Приведение площадок Центров в соответствии с брендбуком	Управление образования администрации Крапивинского	Август 2019 г.

		муниципального района, МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)	
7.	Лицензирование образовательной деятельности Центров	Управление образования администрации Крапивинского муниципального района, МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)	Август 2019 г.
8.	Открытие Центров в единый день открытий	Управление образования администрации Крапивинского муниципального района , МБОУ «Борисовская средняя общеобразовательная школа», МБОУ «Шевелёвская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию)	1 сентября 2019 г.